



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 Αριθ.
No.02.12.02/345

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.2310-722110 / ΦΑΞ 2310 -722365
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 19,ΑΧΑΡΝΑΙ ,ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210/2464743,2405625
ballis@ballis.gr <http://www.ballis.gr>

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

**ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ 01/01/2005 ΕΩΣ 30/06/2005**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων των Εισηγμένων εταιριών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2733/99 σας υποβάλουμε έκθεση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας.

Το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα 2003-2005 της Εταιρίας ανά κατηγορία, και εξάμηνο υλοποίησης αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α.:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003		2004		2005		Κόστος συνολικού Επενδυτικού Σχεδίου
	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	Α' ΕΞ.	Β' ΕΞ.	
1 Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	67.600,00	45.450,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2 Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	58.694,06	73.367,57	73.367,57	0,00	0,00	293.470,29
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	100.000,00	101.300,00	0,00	0,00	416.300,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	33.942,00	33.942,00	58.798,00	61.141,00	61.224,00	61.141,99	310.188,99
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	417.185,83	410.400,00	62.186,00	0,00	0,00	0,00	889.771,83
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	25.567,00	60.170,00	86.342,00	0,00	0,00	0,00	172.079,00
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	27.267,00	0,00	0,00	27.267,00
11 Πλέον: έξοδα δημόσιας εγγραφής	306.461,59						306.461,59
ΣΥΝΟΛΟ	1.838.046,05	2.392.574,63	448.293,57	308.525,57	61.224,00	61.141,99	5.109.805,81

Τα έξοδα της δημόσιας εγγραφής ανήλθαν στο ποσό των 267.060,47 ευρώ και καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.

Το παραπάνω τριετές επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ του Χ.Α.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία πραγματοποιήθηκε με δημόσια εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.03.2003. Η δημόσια εγγραφή πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο από 5 έως 7 Μαΐου 2003 και αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους 3.762.184,00 ευρώ. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών του συνόλου των 2.673.920 μετοχών της Εταιρίας εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2003 του Δ.Σ του Χρηματιστηρίου και από την Παρασκευή 30 Μαΐου 2003 άρχισε η διαπραγμάτευσή τους. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 19/05/2003 (ΦΕΚ 4048 / 27.05.2003).

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνουν την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου ανά κατηγορία, και εξάμηνο όπως ακριβώς έχει συμπεριληφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο εισαγωγής στην ΝΕ.Χ.Α. τόσο από τα αντληθέντα κεφάλαια όσο και από ίδια κεφάλαια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ											
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003			2004			2005			Συνολική Χρημ/ση από έσοδα Δ.Ε.	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2003 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2004 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Χρημ/ση από έσοδα της δημόσιας εγγραφής	Σύνολο επενδύσεων 2005 από έσοδα της δημόσιας εγγραφής		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	1.275.939,03	1.519.974,03	67.600,00	45.450,00	113.050,00	0,00	0,00	0,00	1.633.024,03
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	88.041,09	58.694,06	146.735,14	73.367,57	73.367,57	146.735,14	0,00	0,00	0,00	293.470,29
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	159.039,00	622.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.832,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	215.000,00	100.000,00	101.300,00	201.300,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	350.370,00	350.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.370,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	44.020,54	88.041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.041,09
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	8.687,31	17.374,62	15.049,10	15.648,78	30.697,87	15.670,02	15.649,03	31.319,05	79.391,55
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	105.040,13	211.817,06	15.916,24	0,00	15.916,24	0,00	0,00	0,00	227.733,30
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	15.400,25	21.944,02	22.098,87	0,00	22.098,87	0,00	0,00	0,00	44.042,88
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,87	6.978,87	0,00	0,00	0,00	6.978,87
	ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	2.017.190,32	3.194.087,95	294.031,78	242.745,22	536.777,00	15.670,02	15.649,03	31.319,05	3.762.184,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ											
Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	2003			2004			2005			Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	
	α' εξ. 2003	β' εξ. 2003		α' εξ. 2004	β' εξ. 2004		α' εξ. 2005	β' εξ. 2005			
	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2003	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2004	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Χρημ/ση από ίδια κεφάλαια	Σύνολο επενδύσεων 2005		
1	Καθετοποίηση παραγωγής	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	25.254,69	25.254,69	50.509,38	43.748,90	45.492,22	89.241,13	45.553,98	45.492,96	91.046,94	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	310.408,90	305.359,87	615.768,77	46.269,76	0,00	46.269,76	0,00	0,00	0,00	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	19.023,24	44.769,75	63.792,98	64.243,13	0,00	64.243,13	0,00	0,00	0,00	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,13	20.288,13	0,00	0,00	0,00	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	354.686,83	375.384,31	730.071,14	154.261,80	65.780,35	220.042,15	45.553,98	45.492,96	91.046,94	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2003:

Περιγραφή επένδυσης	Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003				
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2003	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1 Καθετοποίηση παραγωγής	244.035,00	0,00	0	244.035,00	1.633.024,03
2 Μεταφορά τεχνολογίας	88.041,09	0,00	0	88.041,09	293.470,29
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	463.793,00	0,00	179.078,00	284.715,00	443.754,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0,00	0	215.000,00	416.300,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	1.447,59	-1.447,59	348.922,41
6 Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0,00	0	44.020,54	88.041,09
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	106.776,93	310.408,90	0	417.185,83	889.771,83
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	6.543,76	19.023,24	0	25.567,00	172.079,00
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0		0	0,00	27.267,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.176.897,63	354.686,83	180.525,59	1.351.058,87	4.622.818,64

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2003:

Περιγραφή επένδυσης	Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003				
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση
1 Καθετοποίηση παραγωγής	1.275.939,03	0	58.483,22	1.219.655,81	1.574.540,81
2 Μεταφορά τεχνολογίας	58.694,06	0	0	58.694,06	293.470,29
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	159.039,00	0	31.157,50	127.881,50	412.596,50
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	0	0	0	0	416.300,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	6.730,85	343.639,15	342.191,56
6 Εκπαίδευση προσωπικού	44.020,54	0	0	44.020,54	88.041,09
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	8.687,31	25.254,69	0	33.942,00	310.188,99
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	105.040,13	305.359,87	0	410.400,00	889.771,83
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	15.400,25	44.769,75	0	60.170,00	172.079,00
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0,00	27.267,00
ΣΥΝΟΛΑ	2.017.190,32	375.384,31	96.371,57	2.296.203,06	4.526.447,07

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2003:

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια. από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2003 έως 31/12/2003	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής	1.519.974,03	0	1.519.974,03	58.483,22	1.461.490,81	1.574.540,81	0,00
2 Μεταφορά τεχνολογίας	146.735,14	0	146.735,14	0	146.735,14	293.470,29	0,00
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	622.832,00	0	622.832,00	210.235,50	412.596,50	412.596,50	0,00
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	215.000,00	0	215.000,00	0	215.000,00	416.300,00	0,00
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	350.370,00	0	350.370,00	8.178,44	342.191,56	342.191,56	0,00
6 Εκπαίδευση προσωπικού	88.041,09	0	88.041,09	0	88.041,09	88.041,09	0,00
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	17.374,62	50.509,38	67.884,00	0	67.884,00	79.391,55	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	211.817,06	615.768,77	827.585,83	0	827.585,83	227.733,30	662.038,53
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	21.944,01	63.792,99	85.737,00	0	85.737,00	44.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0	0	0	6.978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΑ	3.194.087,95	730.071,14	3.924.159,09	276.897,16	3.647.261,93	3.485.286,85	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης ποσά σε €	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/6/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/6/2004	Διατεθέντα κεφάλαια έως 30/6/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής	67.600,00	0	78.194,25	-10.594,25	1.496.346,56	0
2 Μεταφορά τεχνολογίας	73.367,57	0	0,00	73.367,57	293.470,29	0
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0	0	3.550,00	-3.550,00	409.046,50	0
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις	100.000,00	0	0,00	100.000,00	416.300,00	0
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0	0	53.875,00	-53.875,00	288.316,56	0
6 Εκπαίδευση προσωπικού	0	0	2.000,00	-2.000,00	86.041,09	0
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.049,10	43.748,90	4.000,00	54.798,00	75.391,55	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	0,00	62.186,00	227.733,30	662.038,53
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	0	0	0,00	0,00	6.978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΟ	294.031,78	154.261,79	141.619,25	306.674,32	3.343.667,60	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το δεύτερο εξάμηνο του 2004:

Περιγραφή επένδυσης	ποσά σε €	Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2004					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 31/12/2004	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/7/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1	Καθετοποίηση παραγωγής	45.450,00	0,00	162.649,77	-117.199,77	1.335.896,79	0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	73.367,57	0,00	0,00	73.367,57	293.470,29	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	6.112,00	-6.112,00	402.934,50	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	416.300,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	203.888,21	-203.888,21	84.428,35	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	103.869,49	-103.869,49	-17.828,40	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	15.648,78	45.492,22	5.159,40	55.981,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	23.250,02	-23.250,02	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	0,00	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΟ	242.745,22	65.780,35	504.928,89	-196.403,32	2.840.938,70	1.041.160,22

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου από έσοδα Δ.Ε. και από ίδια κεφάλαια για την χρήση 2004:

	Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Προβλεπόμενες επενδύσεις από ίδια κεφάλαια από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Σύνολο	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2004 έως 31/12/2004	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια	
1	Καθετοποίηση παραγωγής	113.050,00	0,00	113.050,00	240.844,02	-127.794,02	1.335.896,79	0,00
2	Μεταφορά τεχνονγνωσίας	146.735,14	0,00	146.735,14	0,00	146.735,14	293.470,29	0,00
3	Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	9.662,00	-9.662,00	402.934,50	0,00
4	Τεχνικές εγκαταστάσεις	201.300,00	0,00	201.300,00	0,00	201.300,00	416.300,00	0,00
5	Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου	0,00	0,00	0,00	257.763,21	-257.763,21	84.428,35	0,00
6	Εκπαίδευση προσωπικού	0,00	0,00	0,00	105.869,49	-105.869,49	-17.828,40	0,00
7	Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων	30.697,87	89.241,13	119.939,00	9.159,40	110.779,60	70.232,15	230.797,44
8	Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων	15.916,24	46.269,76	62.186,00	23.250,02	38.935,98	204.483,28	662.038,53
9	Απόκτηση μεταφορικών μέσων	22.098,87	64.243,13	86.342,00	0,00	86.342,00	44.042,88	128.036,12
10	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	6.978,87	20.288,13	27.267,00	0,00	27.267,00	6.978,87	20.288,13
	ΣΥΝΟΛΑ	536.776,99	220.042,15	756.819,14	646.548,14	110.271,00	2.840.938,70	1.041.160,22

Στο πρώτο εξάμηνο του 2005 υλοποιήθηκε τμήμα του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας ύψους 565.927,80 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έγινε από τα αντληθέντα κεφάλαια της Α.Μ.Κ. με Δημόσια Εγγραφή. Αναλυτικότερα:

Στα πλαίσια της εξαγοράς του μηχανολογικού εξοπλισμού και της εμπορικής δραστηριότητας της Σ.& Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε. η εταιρεία επένδυσε 351.000,00 ευρώ. συγκεκριμένα αποκτήθηκαν:

Για την καθετοποίηση της παραγωγής 1) γραμμή συσκευασίας λεπτόρρευστων PVC αξίας 40.000,00 ευρώ, 2) γραμμή συσκευασίας λεπτοπαχύρρευστων αξίας 50.000,00 ευρώ, 3) γραμμή συσκευασίας λεπτοπαχύρρευστων από 0,5lt έως 4lt αξίας 60.000,00 ευρώ, 4) πύργος απορρυπαντικών NIRO αξίας 120.000,00 ευρώ, 5) κλαρκ μηχανήμα ηλεκτροκίνητο SWISSMETAL αξίας 3.000,00 ευρώ, 6) κλαρκ μηχανήμα ηλεκτροκίνητο SWISSMETAL αξίας 6.000,00 ευρώ, 7) κλαρκ μηχανήμα ηλεκτροκίνητο αξίας 7.000,00 ευρώ

Αποκτήθηκε ένα φορτηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES αξίας 15.000,00 ευρώ.

Τέλος στα πλαίσια της συμφωνίας με την Σ. & Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε. αποκτήθηκε τεχνογνωσία παραγωγής απορρυπαντικών αξίας 50.000,00 ευρώ.

Πέρα από την παραπάνω εξαγορά, και προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 192.046,48 ευρώ, συγκεκριμένα:

Για την καθετοποίηση παραγωγής: 1) αναδευτήρας 3000lt για την επεξεργασία χημικών αξίας 9.000,00 ευρώ, 2) αναδευτήρας 800lt για την επεξεργασία χημικών αξίας 3.700,00 ευρώ, 3) μηχανήμα υψηλής πίεσης ζεστού νερού αξίας 3.000,00 ευρώ, 4) εναλλάκτης θερμότητας INOX H=0,85m D=0,60m αξίας 650,00 ευρώ, 5) κυλινδρική δεξαμενή μαζούτ αξίας 450,00 ευρώ, 6) καδος ανοιχτός 15.000 lt αξίας 1.345,00 ευρώ, 7) ηλεκτρονική ζυγαριά 30kg SA-13 QT αξίας 250,00 ευρώ, 8) ανοξείδωτη δεξαμενή χωρίς αναδευτήρα αξίας 950,00 ευρώ, 9) σιδερένια δεξαμενή αξίας 1.000,00 ευρώ, 10) μηχανήμα υψηλής πίεσης ζεστού νερού αξίας 3.000,00 ευρώ.

Για την ενίσχυση του τμήματος σχεδιασμού και ανάπτυξης η εταιρεία απέκτησε τον παρακάτω εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών: 1) λουμινόμετρο – συσκευή μέτρησης μικροβιακού φορτίου 1.740,00 ευρώ, 2) μειωτήρας κίνησης 303L2 26.4 HC P132 T αξίας 750,00 ευρώ, 3) ηλεκτρονική αντλία BFM 25/6 BYPASS 400V αξίας 328,00 ευρώ, 4) 2 αντλίες παχύρρευστων αξίας 100,00 ευρώ, 5) υδρόμετρο κρούου με παλμό 1.1/2" αξίας 210,00 ευρώ

Για την απόκτηση λογισμικού και εγκατάσταση δικτύου η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση: πλήρες σύστημα Η/Υ PLATO BTO αξίας 1.455,00 ευρώ.

Τέλος η εταιρεία έχει επενδύσει 164.118,48 ευρώ στην κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το πρώτο εξάμηνο του 2005:

Περιγραφή επένδυσης	ποσά σε €	Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2005					
		Προβλεπόμενες επενδύσεις από έσοδα Δ.Ε. έως 30/06/2005	Προβλεπόμενες επενδύσεις από Ίδια Κεφάλαια έως 30/06/2005	Διατεθέντα κεφάλαια από 1/1/2005 έως 30/06/2005	Διαφορές	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από έσοδα Δ.Ε.	Υπόλοιπο κεφαλαίων προς επένδυση από ίδια κεφάλαια
1 Καθετοποίηση παραγωγής		0,00	0,00	309.345,00	-309.345,00	1.026.551,79	0
2 Μεταφορά τεχνογνωσίας		0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	243.470,29	0
3 Ενίσχυση διεύθυνσης σχεδιασμού & ανάπτυξης		0,00	0,00	3.128,00	-3.128,00	399.806,50	0
4 Τεχνικές εγκαταστάσεις		0,00	0,00	0,00	0,00	416.300,00	0
5 Απόκτηση λογισμικού & εγκατάσταση δικτύου		0,00	0,00	1.455,00	-1.455,00	82.973,35	0
6 Εκπαίδευση προσωπικού		0,00	0,00	0,00	0,00	-17.828,40	0
7 Διαφήμιση & προώθηση προϊόντων		15.670,02	45.553,98	0,00	15.670,02	70.232,15	230.797,44
8 Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων		0,00	0,00	164.118,48	-164.118,48	40.364,80	662.038,53
9 Απόκτηση μεταφορικών μέσων		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	29.042,88	128.036,12
10 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός		0,00	0,00		0,00	6.978,87	20.288,13
ΣΥΝΟΛΟ		15.670,02	45.553,98	543.046,48	-527.376,46	2.297.892,23	1.041.160,22

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, παρουσιάζει απόκλιση ως προς το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως αυτό ανακοινώθηκε κατά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών για τους εξής λόγους:

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζει μεγάλη ύφεση, με συνέπεια η εταιρεία να έχει απολέσει μεγάλο μέρος της πελατείας της, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιήσει τα προβλεπόμενα μεγέθη κύκλου εργασιών.

Συνεπώς η εταιρεία έχει αναγκαστεί να στραφεί σε νέους κλάδους όπως παραγωγή απορρυπαντικών για οικιακή και βιομηχανική χρήση, χημικών για αυτοκίνητα, χημικών για ιχθυοκαλλιέργειες, χημικά επεξεργασίας αποβλήτων, χημικά επεξεργασίας μετάλλων κ.λ.π.

Ήδη με την απόκτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και της τεχνογνωσίας της Σ.& Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Ο.Ε., έχει δοθεί η δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει τα παραπάνω προϊόντα, κυρίως απορρυπαντικά των οποίων η παραγωγή και διάθεση έχει ξεκινήσει δυναμικά. Η παραπάνω επένδυση εκτιμάτε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα μετά την ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων 3.345 μέτρων στα τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, όπου και θα τοποθετηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για την καθετοποιημένη παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων.

Η επιμονή στην περαιτέρω υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό καταρτίστηκε κατά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας, και αφορούσε κυρίως επενδύσεις για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, θεωρείτε ότι δεν προσθέτει στην εταιρεία καμία προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης.

Η εταιρεία σκοπεύει να συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την αναθεώρηση του επενδυτικού της σχεδίου, καθώς αυτό κρίνεται επιβεβλημένο λόγω της σημαντικότητας των αποκλίσεων επί του χρονοδιαγράμματος του επενδυτικού της σχεδίου καθώς και λόγω της βιωσιμότητάς του.

Οι αποκλίσεις επί του χρονοδιαγράμματος, οφείλονται στις προηγούμενες καθυστερήσεις για την κατασκευή των νέων κτιριακών

εγκαταστάσεων.(καθυστερήσεις έκδοσης αδειών από διάφορους φορείς). Με δεδομένο ότι οι άδειες αυτές έχουν πλέον εκδοθεί, με την αποπεράτωση των εργασιών, η οποία αναμένεται να γίνει στα τέλη του Οκτωβρίου, είναι πλέον σε θέση η εταιρεία να προγραμματίσει και να υλοποιήσει τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις σε παραγωγικό – μηχανολογικό εξοπλισμό, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της.

Όσον αφορά την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, η συνεχιζόμενη κακή πορεία του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας τα τελευταία χρόνια, επιβάλλει στην εταιρεία να στραφεί σε άλλους κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας. Ο ήδη υπάρχον μηχανολογικός εξοπλισμός με την προσθήκη νέων μηχανημάτων του επενδυτικού σχεδίου, δίνουν την δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει πέρα από προϊόντα που απευθύνονται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντα που απευθύνονται σε άλλους κλάδους όπως απορρυπαντικά για οικιακή και βιομηχανική χρήση και αυτοκίνητα, ιχθυοκαλλιέργειες, επεξεργασία αποβλήτων και άλλους βιομηχανικούς κλάδους.

Για τον λόγο ότι η εταιρεία είναι αυτόν τον καιρό σε φάση μελέτης και σύνταξης του αναθεωρημένου επενδυτικού της σχεδίου, δεν είναι ακόμη σε θέση να παραθέσει σαφές χρονοδιάγραμμα διάθεσης του υπολοίπου των αντληθέντων και ιδίων κεφαλαίων ανά εξάμηνο.

Για την ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ