

Προς το
Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
Υπηρεσία Παρακολούθηση Εισηγμένων Εταιρειών
Υπηρεσία ΝΕΧΑ
Σοφοκλέους 10
105 59 Αθήνα

Αθήνα, 31^η Αυγούστου 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ UNIBRAIN Α.Ε.
ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005

Το Επενδυτικό Σχέδιο της Unibrain (Ε.Σ.), για την τριετία 2001-2003, όπως αυτό περιγράφετο κατά πολιτικές και δράσεις στο από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο, τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ενόψει των εξελίξεων στη διεθνή αγορά και με σκοπό τη ορθολογικότερη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, με την από 26/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και στη συνέχεια, ενόψει των νέων δεδομένων, που αντιμετώπισε η Unibrain, τροποποιήθηκε εκ νέου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο από Μαρτίου 2003 δημοσιευθέν Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο (Α.Ε.Σ.) της Unibrain, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, που εγκρίθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 2/6/2003 και τροποποιήθηκε εκ νέου με την από 24/5/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο, η Unibrain είχε προγραμματίσει να υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ποσού € 6.575 χιλ., οι οποίες θα χρηματοδοούνταν κατά το ποσό των € 5.019 χιλ. από το αντληθέντα κεφάλαια (από την αύξηση κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με την από 28.2.2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων), και κατά το ποσό € 1.556 χιλ. από ίδια διαθέσιμα της Εταιρίας.

Η παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πορεία και τις εξελίξεις στην υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Unibrain, για την περίοδο από την έναρξη διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και μέχρι την 30/06/2005, σύμφωνα και με τη δημοσιευθείσα κατάσταση αντληθέντων κεφαλαίων της ίδιας περιόδου, με έμφαση στην περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2005.

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσης εκθέσεως παραθέτουμε κατωτέρω τον Πίνακα Επενδύσεων του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας, όπως διαμορφώθηκε μετά τις τροποποιήσεις του, με πλήρη απεικόνιση των επενδυθέντων μέχρι την 31/12/2003 κεφαλαίων, καθώς και του υπολοίπου κεφαλαίων προς επένδυση μετά την ημερομηνία αυτή, που έχει ως εξής:.

Είδος Επένδυσης	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την από 24/52004 απόφαση της Γ.Σ.				Πραγματοποιηθείσες Επεν/σεις μέχρι και την 31-12-2003		Υπόλοιπο Κεφαλαίων προς Επένδυση		Πρόβλεψη Α Εξάμηνο 2004		Πρόβλεψη Β Εξάμηνο 2004		Σύνολο
	Κεφάλαια ΝΕΧΑ		Ίδια Κεφάλαια	Σύνολο	Από Αντλη-θέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντλη-θέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντλη-θέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντλη-θέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	
	2001	2002-4											
Κεφαλαιακή Ενίσχυση της Θυγατρικής "Unibrain, Inc."	1.673	492	623	2.788	2.165	401	0	222	0	100	0	122	2.788
Τεχνολογική Υποδομή	51	6	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	57
Ανάπτυξη Προϊόντων Υλικού και Λογισμικού Νέων Τεχνολογιών	81	42	53	176	123	53	0	0	0	0	0	0	176
Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων IEEE-1394 Υλικού και Λογισμικού	734	527	492	1.753	1.123	20	138	472	40	28	98	444	1.753
Οργάνωση Αναδιάρθρωση δικτύου διανομής Ασίας Ευρώπης	276	0	115	391	276	0	0	115	0	30	0	85	391
Κεφάλαιο Κίνησης	0	1.137	273	1.410	1.137	273	0	0	0	0	0	0	1.410
Σύνολο	2.815	2.204	1.556	6.575	4.881	747	138	809	40	158	98	651	6.575

Η εξέλιξη της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου της Unibrain, για την περίοδο που έληξε την 31/12/2004, έχει ανά κατηγορία επενδύσεων, όπως ακολουθεί:

ι) Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής Εταιρίας Unibrain, Inc. στις Η.Π.Α. ποσού € 2.788.000 και Πληροφορίες για τη Χρήση αυτού.

Η παραπάνω επένδυση προγραμματίστηκε να χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό των € 2.165 χιλ., από τα αντληθέντα δια της δημόσιας εγγραφής κεφάλαια και κατά το ποσό των € 623 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Η θυγατρική Unibrain, Inc. ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2000 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 500 χιλ. δολαρίων, με την έκδοση (250.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης (2) δολαρίων Η.Π.Α. εκάστης. Μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρίας ήταν και εξακολουθεί να είναι κατά 100% μέχρι και σήμερα η εισηγμένη Unibrain A.E.. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.768.000 δολαρίων και έτσι σήμερα έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 3.268.000 δολαρίων. Για την αύξηση αυτή διατέθηκαν συνολικά € 3.334.279,90 - με βάση τις ισοτιμίες που εκταμιεύθηκαν τα μερικότερα ποσά των αντληθέντων και ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας - κατά το χρόνο των αντιστοιχών αυξήσεων κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας.

Την περίοδο του Α' εξαμήνου του έτους 2004, διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής το ποσό των € 100 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και τη περίοδο του Β' εξαμήνου του έτους 2004 επιπρόσθετα και το ποσό των €122 χιλ., επίσης από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.

Ούτως η κατηγορία αυτή επενδύσεων έχει ολοκληρωθεί καθόσον μέχρι 31/12/2004 είχαν διατεθεί το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων ποσού € 2.165 χιλ., καθώς και το σύνολο των κεφαλαίων της ίδιας συμμετοχής της Unibrain στην υλοποίηση της επένδυσης αυτής. Η ανωτέρω επένδυση έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2004 όπως είχε προβλεφθεί.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Επενδυτικό πρόγραμμα της θυγατρικής Unibrain Inc., με βάση την αρχικό σχεδιασμό, οι μέχρι σήμερα υλοποιηθείσες επενδύσεις της, καθώς και τα ποσά που απομένουν να διατεθούν μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου:

Είδος Επένδυσης	Σύμφωνα με το από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο			Υλοποιηθείσες Επενδύσεις 30/4/2001 -31/12/2004					Αδιάθετο Υπόλοιπο
	2001	2002	Σύνολο	2001	2002	2003	Α' Εξάμηνο 2004	Β' Εξάμηνο 2004	
Κεφάλαιο Κίνησης	1.086	0	1.086	1.086	0	0	0	-	0
Δίκτυο Διανομής	235	147	382	25	67	166	61	-	63
Λογιστικό Σύστημα Τηλ/κός Εξοπλισμός	352	968	1.320	54	13	2	3	-	1.248
Σύνολο	1.673	1.115	2.788	1.165	80	168	64	-	1.311

Η Unibrain, Inc. με βάση τον Ισολογισμό της 31.12.2004 παρουσίαζε τη 31^η Δεκεμβρίου 2004 συσσωρευμένες ζημιές ύψους € 1,818 χιλ. (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές της μητρικής εταιρείας από την αποτίμηση της συμμετοχής σε ευρώ).

Η ζημιογόνος λειτουργία της θυγατρικής Unibrain Inc. κατά τα έτη 2002, 2003 και 2004 αναίρεσε τη δυνατότητα αυτή την χρονική περίοδο για υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της, του οποίου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανερχόταν την 31^η Δεκεμβρίου 2004 σε €1.311 χιλ..

Η ανάγκη για χρηματοδότηση των αγορών της και των λοιπών εξόδων λειτουργίας της καλύφθηκε, προσωρινά, από το ποσό που διέθεσε η μητρική εταιρία, για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, προς αποφυγή τραπεζικού δανεισμού που θα επέφερε πρόσθετη επιβάρυνση στα αποτελέσματα της εταιρίας. Συνεπώς το αδιάθετο υπόλοιπο των κεφαλαίων για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της θυγατρικής ανερχόμενο σε €1.311 καλύπτει προσωρινά τα ζημιογόνα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας και τις ανάγκες χρηματοδότησης των εργασιών της.

Σύντομη Αναφορά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Unibrain Inc.

Με βάση το τροποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο της Unibrain Inc.:

- 1) Η Unibrain Inc. διατηρείται ως αυτοτελής επιχειρηματική οντότητα.
- 2) Η δραστηριότητα της Unibrain Inc. θα εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
 - (i) Προβολή και προώθηση των προϊόντων λογισμικού (κυρίως αυτών που διατίθενται με άδειες χρήσεως) της Unibrain στις Η.Π.Α, ιδίως στους εγκατεστημένους στις Η.Π.Α. διεθνείς οίκους και προώθηση των συνεργασιών.
 - (ii) Τη διανομή των προϊόντων της Unibrain ΑΕ στις Η.Π.Α..
 - (iii) Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των προϊόντων στις Η.Π.Α.
 - (iv) Λειτουργία και υποστήριξη του ενεργούς ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας, παραλαβή και εκτέλεση των παραγγελιών στις Η.Π.Α.
 - (v) Συνέχιση του εφοδιασμού των δικτύων διανομής και δικτύων χονδρεμπορίας με τα καταναλωτικά προϊόντα της Unibrain κατά το έτος 2003 (στα πλαίσια των υφισταμένων συμφωνιών και ανειλημμένων υποχρεώσεων μέχρι την ολοσχερή διάθεση των αποθεμάτων) και σταδιακή παύση της αυτοτελούς δραστηριοποίησης της Unibrain Inc. στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στα τέλη του 2003 ή αρχές 2004.
- 3) Κύρια επιδίωξη της Unibrain είναι η μείωση των ετησίων λειτουργικών της εξόδων της Unibrain Inc., με σκοπό τη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσμάτων, και την επαναφορά της Εταιρίας σε κερδοφορία κατά το έτος 2005 και τις επόμενες χρήσεις. Η διοίκηση της Εταιρείας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου το 2005 η θυγατρική εταιρία να καταστεί κερδοφόρος, με σκοπό αφενός μεν να ανακτηθούν τα κεφάλαια που απωλέσθησαν λόγω της ζημιογόνου δράσεως της και αφετέρου να υλοποιηθεί σταδιακά το επενδυτικό της σχέδιο.

ii) Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για Διατήρηση του Τεχνολογικού Επιπέδου της Έρευνας στην εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων, τόσο από πλευράς τεχνικών δυνατοτήτων, όσο και από πλευράς μεθοδολογίας ανάπτυξης και παραγωγής συνολικού κόστους €1.467.000.

Σύμφωνα με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 1.194 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια, για την αγορά εξοπλισμού και την ενδυνάμωση της τεχνολογικής της υποδομής, και επιπρόσθετα ποσό € 273 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Με την από 26/6/2002 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη πραγματοποίηση της επένδυσης του κεφαλαίου αυτού, διότι δεν θα απέβαινε κερδοφόρα και εις όφελος της Εταιρίας.

Έτσι αποφασίσθηκε το συνολικό ποσό των αδιάθετων κεφαλαίων ύψους € 1.137 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και € 273 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας να χρησιμοποιηθούν και διατεθούν ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού κεφαλαίου επενδύσεων του αρχικού επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω.

Το σύνολο του παραπάνω ποσού των αδιάθετων εκ των αντληθέντων κεφαλαίων, μαζί με την ίδια συμμετοχή της Εταιρίας στην υλοποίηση της παραπάνω επένδυσης, που αντιστοιχούσε σε € 273 χιλ., απορροφήθηκε στο νέο προορισμό του πλήρως μέχρι και την 30/9/2002.

iii) Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού Νέων Τεχνολογιών, για την οποία θα διατίθετο το συνολικό ποσό των €176.000.

Σύμφωνα με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 123 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά τα έτη 2001 και 2002, για την αγορά, έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών και επιπρόσθετα ποσό € 53 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για τον ίδιο σκοπό.

Η Unibrain είχε δαπανήσει για τη κατηγορία αυτή επενδύσεων μέχρι 31/12/2003 από τα αντληθέντα κεφάλαια συνολικό ποσό € 123 χιλ. και ποσό € 53 χιλ. από ίδια κεφάλαια.

Τό σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων και των κεφαλαίων της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας της κατηγορίας αυτής επενδύσεων είχαν πλήρως απορροφηθεί έως την 31/12/2003.

iv) Διάρκης Αναβάθμιση των Υπαρχόντων Προϊόντων – Έρευνα & Ανάπτυξη - Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων Τεχνολογίας IEEE-1394, για την οποία θα διατεθεί το συνολικό ποσό των € 1.753.000.

Σύμφωνα με το Επενδυτικό Σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 1.123 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά τα έτη 2001 και 2002, και επιπρόσθετα ποσό € 492 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, για την αναβάθμιση υπαρχόντων και ανάπτυξη νέων προϊόντων υλικού και λογισμικού τεχνολογίας IEEE-1394.

Με βάση την από 24/5/2004 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίσθηκε το αδιάθετο υπόλοιπο των κεφαλαίων που προορίζονταν να διατεθούν για την υλοποίηση της επένδυσης "Οργάνωση και Αναδιάρθρωση Δικτύου Διανομής Ασίας Ευρώπης" ποσού € 138 χιλ. να διατεθεί στην παρούσα κατηγορία επενδύσεων. Έτσι συνολικά τα ποσά που θα διέθετε η εταιρεία για την υλοποίηση της παρούσης κατηγορίας επενδύσεων από τα αντληθέντα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των (€1.123 χιλ. + €138 χιλ. =) € 1.261 χιλ. ευρώ, πλέον του ποσού της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στην επένδυση αυτή με διάθεση ιδίων κεφαλαίων ύψους €492 χιλ..

Η Unibrain διέθεσε κατά την περίοδο μέχρι 31/12/2003 το αρχικά υπολογισθέν ποσό των € 1.123 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια. Στη συνέχεια και κατά την περίοδο από 1/1/2004 έως και 30/9/2004 η Unibrain διέθεσε επιπρόσθετα και ποσό των € 138 χιλ. επίσης από τα αντληθέντα κεφάλαια και ούτως διατέθηκε καθ' ολοκληρίαν το συνολικό ποσό των € 1.261 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια στην υλοποίηση της κατηγορίας αυτής επενδύσεων.

Από τα κεφάλαια ίδιας συμμετοχής στην επένδυση αυτή ύψους € 492 χιλ. η Unibrain διέθεσε (α) ποσό € 20 χιλ. κατά το Β' εξάμηνο 2003, (β) ποσό € 28 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια κατά το Α' εξάμηνο του 2004 και (γ) κατά το Β' εξάμηνο 2004 ποσό €159 χιλ. και ούτως την 31/12/2004 υπολείπετο πλέον η διάθεση του υπολοίπου των κεφαλαίων της ίδιας συμμετοχής της Unibrain ανερχόμενη στο ποσό των €285 χιλ..

Το ποσό αυτό η εταιρεία εκτιμά ότι θα διαθέσει στην ίδια κατηγορία επενδύσεων για την πραγματοποίηση έρευνας στην ανάπτυξη ή βελτίωση προϊόντων της κατηγορίας αυτής όπως ακολουθεί:

ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ UNIBRAIN					
Είδος Επένδυσης	A ΕΞΑΜΗΝΟ 2005	B ΕΞΑΜΗΝΟ 2005	A ΕΞΑΜΗΝΟ 2006	B ΕΞΑΜΗΝΟ 2006	ΣΥΝΟΛΟ
Ποσά σε χιλ €					
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων IEEE-1394 υλικού και λογισμικού	75	65	70	75	285

Η παραπάνω διαφοροποίηση κρίνεται επιβεβλημένη από τη διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων της Εταιρείας και η παραγωγή προϊόντων της κατηγορίας αυτής ανάλογα και σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της σχετικής αγοράς.

Η απορρόφηση των κεφαλαίων στην κατηγορία αυτή επενδύσεων παρουσιάζει μια σχετική καθυστέρηση, ενόψει της ιδιαίτερης προσοχής με την οποία τα κεφάλαια διατίθενται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2003 - 2004 αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται διάφορα προϊόντα, εκ των οποίων έξι ήδη διατίθενται στην αγορά (Fire-i-API v.2.5, από 15/4/2003, FireAPI Version 3.0 από 30/6/2003, Firewire800 από 30/6/2003, FireNas 2U από Ιανουάριο 2004, iZak από 1/12/2004 και 1394b GOF Repeater από Απρίλιο 2005) και τριών η έρευνα και ανάπτυξη βρίσκεται υπό εξέλιξη, προκειμένου με κάθε τρόπο να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων (τα προϊόντα αυτά είναι τα iZak νεώτερη έκδοση, FireApi 4.0 και Ub Core 4.0, που θα διαθέτουν την τεχνολογία Plug and Play). Σημειώνεται ότι η δαπάνη για την παραγωγή του προϊόντος iZak βαρύνει την κατηγορία προσθέτων επενδύσεων από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, καθόσον το συγκεκριμένο προϊόν δεν μπορεί να ενταχθεί, όπως έχει διαμορφωθεί και διατίθεται στην αγορά στην κατηγορία προϊόντων IEEE-1394.

Το πρώτο εξάμηνο του 2005 και σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα, η εταιρεία διέθεσε το ποσό των €78 χιλ. για την έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού FireAPI 4.0 / ubCore 4.0 και Fire-i-API 4.0 που διαθέτουν την τεχνολογία Plug and Play και επιπλέον αποτελούν το μοναδικό παγκοσμίως λογισμικό με πλήρη υποστήριξη του πρωτοκόλλου 1394b.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι θα διαθέσει το υπόλοιπο των κεφαλαίων της ίδιας συμμετοχής στην κατηγορία αυτή επενδύσεων εντός του έτους 2005 και σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν διατεθεί ολοσχερώς το 2005, το υπόλοιπο θα διατεθεί το έτος 2006.

v) Ανασχεδιασμός και Ανασυγκρότηση Δικτύων Διανομής σε Ασία και Ευρώπη, συνολικής επένδυσης ποσού € 391.000.

Σύμφωνα με το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε το ποσό των € 414 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά τα έτη 2001 και 2002, για την ανασυγκρότηση των δικτύων διανομής Ασίας και Ευρώπης και επιπρόσθετα ποσό € 115 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Με την από 24/5/2004 εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του θέματος της ημερησίας διάταξης για την έγκριση μερικής τροποποίησης της χρήσης των κεφαλαίων αυτής της κατηγορίας ως εξής, τη διάθεση ποσού € 276 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και ποσού € 115 χιλ. από ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Η Unibrain διέθεσε κατά την περίοδο μέχρι και 31/12/2003 το συνολικό ποσό των € 276 χιλ. από τα αντληθέντα κεφάλαια και ποσό € 0 χιλ. από τα ίδια κεφάλαια.

Από τα κεφάλαια ίδιας συμμετοχής στην κατηγορία αυτή επενδύσεων ποσού € 115 χιλ. διατέθηκαν κατά το Α' Εξάμηνο του 2004 €27 χιλ., κατά το Β' Εξάμηνο του 2004 € 42 χιλ. και υπολείπεται προς διάθεση ποσό € 46 χιλ. ευρώ που αναμένεται να διατεθεί εντός του έτους 2005. Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του 2005 η εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 31 χιλ. προκειμένου να προσδώσει νέα ώθηση στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

vi) Κεφάλαιο Κίνησης ποσού (€ 1.410.000).

Πρόκειται για κεφάλαια ποσού € 1.410 χιλ. (€ 1.194 χιλ. από τα αντληθέντα και € 273 χιλ. από ίδια), που με βάση το αρχικό επενδυτικό σχέδιο η Unibrain θα διέθετε για την αγορά εξοπλισμού και την τεχνολογικής υποδομής.

Με την από 26/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη πραγματοποίηση της επένδυσης του κεφαλαίου αυτού, διότι δεν θα απέβαινε κερδοφόρα και εις όφελος της Εταιρίας και η διάθεση του συνόλου των κεφαλαίων αυτών για κεφάλαιο κίνησης.

Το σύνολο του παραπάνω ποσού των αδιάθετων εκ των αντληθέντων κεφαλαίων, μαζί με την ίδια συμμετοχή της Εταιρίας της εν λόγω κατηγορίας επενδύσεων απορροφήθηκε στο νέο προορισμό του πλήρως μέχρι και την 30/9/2002.

Η εξέλιξη της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρίας, μέχρι την 30/06/2005, καθώς και τα υπόλοιπα κεφαλαίων (από τα αντληθέντα ή και από ίδια της Εταιρίας) εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Είδος Επένδυσης	Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με την από 24/5/04 απόφαση της Γ.Σ.			Πραγματοποιηθείσες Επενδύσεις μέχρι και την 31/12/03		Πραγματοποιηθείσες Επενδύσεις από 1/1/04 έως 30/06/04		Πραγματοποιηθείσες Επενδύσεις από 1/7/04 έως 31/12/04		Πραγματοποιηθείσες Επενδύσεις από 1/1/05 έως 30/06/05		Υπόλοιπο επενδύσεων προς υλοποίηση 'B εξάμηνο 2005		Υπόλοιπο επενδύσεων προς υλοποίηση Α εξάμηνο 2006		Υπόλοιπο επενδύσεων προς υλοποίηση Β εξάμηνο 2006		
	Κεφάλαια ΝΕΧΑ		Ίδια Κεφάλαια	Σύνολο	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια	Από Αντληθέντα	Από Ίδια Κεφάλαια
	2001	2002-04																
Κεφαλαιακή Ενίσχυση της θυγατρικής "Unibrain, Inc."	1,673	492	623	2,788	2,165	401	0	100	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0
Τεχνολογική Υποδομή	51	6	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ανάπτυξη Προϊόντων Υλικού και Λογισμικού Νέων τεχνολογιών	81	42	53	176	123	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 Υλικού και Λογισμικού	734	527	492	1,753	1,123	20	44	28	94	159	0	78	0	62	0	70	0	75
Οργάνωση Αναδιάρθρωση δικτύου διανομής Ασίας-Ευρώπης	276	0	115	391	276	0	0	27	0	42	0	31	0	15	0	0	0	0
Κεφάλαιο Κίνησης	0	1,137	273	1,41	1,137	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Σύνολο	2,815	2,204	1,556	6,575	4,881	747	44	155	0	0	0	109	0	77	0	70	0	75

vii) Πρόσθετες Επενδύσεις της Unibrain (€ 1.191.000).

Όπως έχει αναφερθεί και στο από Μαρτίου 2003 Αναθεωρημένο Επενδυτικό Σχέδιο 2002-2003 (αλλά και σύμφωνα με το από Μαρτίου 2001 Ενημερωτικό Δελτίο, σελ. 196) η Unibrain είχε προγραμματίσει να διενεργήσει πρόσθετες επενδύσεις το έτος 2003, συνολικού ποσού € 1.191 χιλ., που θα χρηματοδοτούσε με ίδια διαθέσιμα.

Συγκεκριμένα είχαν προγραμματισθεί για το 2003 πρόσθετες (πέραν των επενδύσεων των ετών 2001 – 2002) επενδύσεις, χρηματοδοτούμενες από ίδια κεφάλαια της Unibrain, κατά κατηγορία επενδύσεων, όπως ακολουθεί:

(α) Για τεχνολογική υποδομή συνολικού ποσού € 232 χιλ.. Το ποσό όμως αυτό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 26/6/2002 περί ματαιώσεως της κατηγορίας αυτής επενδύσεων, διατέθηκε εξ ολοκλήρου (όπως και τα αντληθέντα κεφάλαια της ίδιας κατηγορίας) για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας το έτος 2002 και συνεπώς δεν υπάρχει πλέον θέμα υλοποίησης αυτής της κατηγορίας επενδύσεων.

(β) Για ανάπτυξη νέων προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών συνολικού ποσού € 373 χιλ..

(γ) Για έρευνα και ανάπτυξη ΙΕΕΕ-1394 (σε υπάρχοντα και νέα προϊόντα), συνολικού ποσού € 587 χιλ.

Οι παραπάνω επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2003, ως αρχικά είχε προγραμματισθεί, με εξαίρεση την επένδυση υπό (α) ανωτέρω, που ολοκληρώθηκαν κατά τα προαναφερθέντα.

Οι πρόσθετες επενδύσεις (υπό β και γ ανωτέρω) ύψους € 960 χιλ., που είχαν αρχικά προγραμματιστεί να υλοποιηθούν εντός του έτους 2003 στις κατηγορίες «ανάπτυξη νέων προϊόντων και λογισμικού νέων τεχνολογιών» και «έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394», προγραμματίσθηκε αρχικά να μεταφερθούν και υλοποιηθούν κατά την διάρκεια των ετών 2004 - 2006 από ίδια διαθέσιμα της εταιρίας σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα :

		ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ						
Είδος Επένδυσης		A	B	A	B	A	B	
Ποσά σε χιλ €		ΕΞΑΜΗΝΟ 2004	ΕΞΑΜΗΝΟ 2004	ΕΞΑΜΗΝΟ 2005	ΕΞΑΜΗΝΟ 2005	ΕΞΑΜΗΝΟ 2006	ΕΞΑΜΗΝΟ 2006	ΣΥΝΟΛΟ
Ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών		60	60	60	60	65	68	373
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 υλικού και λογισμικού		0	0	150	150	145	142	587
		60	60	210	210	210	210	960

Κατά το έτος 2004 διατέθηκε ποσό € 121 χιλ., για την ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών, δηλαδή ο προγραμματισμός επενδύσεων της κατηγορίας αυτής επενδύσεων υλοποιήθηκε κανονικά (ανάπτυξη προϊόντος i-Zak).

Δεν υλοποιήθηκε όμως η δεύτερη κατηγορία επενδύσεων "Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 υλικού και λογισμικού", καθόσον εξακολουθεί να παραμένει υπόλοιπο προς υλοποίηση – κατά τα προαναφερθέντα – από το κεφάλαιο της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στην κατηγορία επενδύσεων "Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 υλικού και λογισμικού" ποσού €285 χιλ., που αναμένεται να διατεθεί εντός των ετών 2005 και 2006.

Ούτως είναι αναγκαία πλέον, ενόψει των εξελίξεων, η αναμόρφωση του προγραμματισμού των προσθέτων επενδύσεων της Unibrain, που χρηματοδοτείται με πρόσθετα ίδια κεφάλαια, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα διατεθούν πρόσθετα κεφάλαια στον τομέα επενδύσεων "Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 υλικού και λογισμικού" κατά τα έτη 2005 και 2006, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Επένδυσης Ποσά σε χιλ. €	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
	Α' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2004	Β' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2004	Α' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2005	Β' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2005	Α' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2006	Β' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2006	Α' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2007	Β' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2007	Α' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2008	Β' ΕΞΑ-ΜΗΝΟ 2008	
Ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών	55	66	60	60	80	80	70	70	70	70	681
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ΙΕΕΕ-1394 υλικού και λογισμικού	0	0	0	0	0	0	65	65	70	79	279
	55	66	60	60	80	80	135	135	140	149	960

Και πράγματι, για το πρώτο εξάμηνο του 2005, η εταιρεία διέθεσε το ποσό των € 54 χιλ. για την ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη αυτή αφορούσε τεχνολογική μετεξέλιξη του προϊόντος iZak στην έκδοση 3.2 με ανασχεδίαση της διασύνδεσης των αναλογικών εξόδων εικόνας και ήχου. Επιπλέον έγινε έρευνα και ανάπτυξη πρότυπης συσκευής βασισμένης σε ολοκληρωμένο κύκλωμα νέας γενιάς για αναπαραγωγή εικόνας υψηλής ευκρίνειας (High Definiton Video).

Στον επόμενο πίνακα απεικονίζονται οι υλοποιηθείσες μέχρι 31/12/2004 επενδύσεις, οι υλοποιηθείσες κατά το 1^ο εξάμηνο του 2005, καθώς και το υπόλοιπο των προς υλοποίηση επενδύσεων ανά εξάμηνο.

Κατηγορία Επένδυσης Ποσά σε χιλ. €	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ										
	Υλοποιηθήσες Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υλοποιηθήσες Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υλοποιηθήσες Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	Υπόλοιπο Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	
	2004	2004	2005	2005	2006	2006	2007	2007	2008	2008	
Ανάπτυξη προϊόντων υλικού και λογισμικού νέων τεχνολογιών	55	66	54	66	80	80	70	70	70	70	681
Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων IEEE-1394 υλικού και λογισμικού	0	0	0	0	0	0	65	65	70	79	279
	55	66	54	66	80	80	135	135	140	149	960

Η παρούσα έκθεση εξέλιξης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας Unibrain για το Α΄ εξάμηνο του 2005 και για την πορεία αυτού μέχρι την 30/06/2005, αποτελεί ορθή επανάληψη και επέκταση της από 28/2/2005 υποβληθείσης ομοίας εκθέσεως, στην οποία έχουν συμπεριληφθεί και οι παρατηρήσεις της εποπτείας και κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρίας (www.unibrain.com) και είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο της έκθεσης που κατατέθηκε στο Χ.Α., η δε πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς χρέωση.

Για την Unibrain A.E.

Γεώργιος Ζαχόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος