

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ από 18.07.2014 έως 31.12.2016

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την 28.03.2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας και την από 03.07.2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια € **32.533.120,38** (€ 35.133.900,00 μείον έξοδα έκδοσης € 2.600.779,62).

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας εκδόθηκαν 20.667.000 νέες κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 και τιμή διάθεσης € 1,70 η κάθε μία. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από το Δ.Σ. της Εταιρίας την 18η Ιουλίου 2014. Την 22^α Ιουλίου 2014 οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση μετά την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Η Εταιρία για την περίοδο 18.07.2014 έως την 31.12.2016 διέθεσε 29.484 χιλ €. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
Χρήση και Χρονοδιάγραμμα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, όπως προβλέπονται από το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας					
(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Αιολικό πάρκο "Ορθολίθι"	Αιολικό πάρκο "Επέκταση Μαγούλας"	Αιολικά πάρκα "Λύρκειο" & "Καλογεροβούνι-Πούλος"	Απρόβλεπτα - νέα έργα	Σύνολο
β' εξάμηνο 2014	4.488	7.658	4.499	-	16.645
α' εξάμηνο 2015	499	5.105	9.727	-	15.330
β' εξάμηνο 2015	-	-	5.575	-	5.575
α' εξάμηνο 2016	-	-	-	-	-
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	4.987	12.763	19.801	-	37.550
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 17.07.2014)					
β' εξάμηνο 2014	5.920	5.152	3.060	-	14.132
α' εξάμηνο 2015	658	3.435	9.127	-	13.219
β' εξάμηνο 2015	-	-	5.215	-	5.215
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.578	8.587	17.402	-	32.566
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 21.10.2014)					
β' εξάμηνο 2014	5.346	1.705	2.014	-	9.066
α' εξάμηνο 2015	936	4.736	5.529	-	11.201
β' εξάμηνο 2015	-	1.005	9.061	-	10.066
α' εξάμηνο 2016	-	-	896	1.338	2.234
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.282	7.446	17.501	1.338	32.566
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 31.12.2014)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	1.513	114	3.313	-	4.940
β' εξάμηνο 2015	-	861	8.358	-	9.219
α' εξάμηνο 2016	-	-	2.555	1.304	3.859
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.282	7.446	17.501	1.304	32.533

(ποσά σε χιλ. ευρώ)	Αιολικό πάρκο "Ορθολίθι"	Αιολικό πάρκο "Επέκταση Μαγούλας"	Αιολικά πάρκα "Λύρκειο" & "Καλογεροβούνι-Πούλος"	Απρόβλεπτα - νέα έργα	Σύνολο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.06.2015)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.581
β' εξάμηνο 2015	846	61	6.297	-	7.205
α' εξάμηνο 2016	-	-	5.554	-	5.554
β' εξάμηνο 2016	-	-	2.374	1.304	3.678
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.282	7.446	17.501	1.304	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 31.12.2015)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.581
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.721
α' εξάμηνο 2016	-	-	1.583	-	1.583
β' εξάμηνο 2016	-	-	645	-	645
α' εξάμηνο 2017	-	-	645	-	645
β' εξάμηνο 2017	-	-	412	432	844
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	18.037	432	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.06.2016)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.581
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.721
α' εξάμηνο 2016	-	-	378	-	378
β' εξάμηνο 2016	-	-	1.059	-	1.059
α' εξάμηνο 2017	-	-	1.482	-	1.482
β' εξάμηνο 2017	-	-	634	163	797
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	18.305	163	32.533
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Απόφ. Δ.Σ. 30.12.2016)					
β' εξάμηνο 2014	4.769	6.471	3.274	-	14.515
α' εξάμηνο 2015	667	914	1	-	1.582
β' εξάμηνο 2015	995	248	11.477	-	12.720
α' εξάμηνο 2016	-	-	378	-	378
β' εξάμηνο 2016	-	-	289	-	289
α' εξάμηνο 2017	-	-	753	-	753
β' εξάμηνο 2017	-	-	567	-	567
α' εξάμηνο 2018	-	-	743	986	1.729
Σύνολο κεφαλαίων προς διάθεση	6.431	7.633	17.483	986	32.533
Αντληθέντα κεφάλαια προς διάθεση (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης)	6.431	7.633	17.483	986	32.533
Συνολικό διατεθέν κεφάλαιο μέχρι 31.12.2016	6.431	7.633	15.419	-	29.484
Αδιάθετα κεφάλαια την 31.12.2016	-	-	2.064	986	3.049

Επεξηγήσεις:

Σε σχέση με το εγκεκριμένο - δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο υπήρξαν επτά μεταβολές του ποσού και του χρόνου διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα η πρώτη τροποποίηση αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 17.07.2014, η δεύτερη με απόφαση της 21.10.2014, η τρίτη με απόφαση της 31.12.2014, η τέταρτη με απόφαση της 30.06.2015, η πέμπτη με απόφαση της 31.12.2015, η έκτη με απόφαση της 30.06.2016 και η έβδομη με απόφαση της 30.12.2016.

Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες λόγω του ότι:

Τα προϋπολογισθέντα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο ανέρχονταν σε ποσό άνω των 40.000 χιλ. € ενώ τα τελικά έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθαν σε 35.134 χιλ. €.

Με την από 17.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αναπροσαρμόσθηκε ο πίνακας διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σε 32.566 χιλ. € αφού είχαν αφαιρεθεί προϋπολογιστικά 2.568 χιλ. € για δαπάνες έκδοσης.

Με την από 21.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση την από 08.10.2014 έγκριση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ομολογιακών δανείων συνολικού κεφαλαίου 65.717 χιλ. € για τη χρηματοδότηση των προς κατασκευή τεσσάρων αιολικών πάρκων, υπήρξε ελάττωση της ίδιας συμμετοχής κατά 4,1% και ως εκ τούτου έγινε ανακατανομή των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων αλλά και του χρόνου υλοποίησης αυτών. Το ποσό των 1.338 χιλ. € που προέρχεται από την ανωτέρω μείωση, αποφασίσθηκε να διατηρηθεί προς κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων δαπανών που ήθελε προκύψουν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων, ειδάλλως θα διατεθεί σε άλλες εν εξελίξει επενδύσεις αιολικών πάρκων της Εταιρείας, όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί.

Με την από 31.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τις τελικές δαπάνες έκδοσης που ανήλθαν σε 2.601 χιλ. € αλλά και τα ποσά που διατέθηκαν στα προς κατασκευή αιολικά πάρκα, όπως αυτά αναλύονται στο παραπάνω πίνακα, έγινε εκ νέου τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση κατά ένα εξάμηνο της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος».

Με την από 30.06.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε εκ νέου τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο β' εξάμηνο του 2016.

Με την από 31.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα τελικά ποσά που διατέθηκαν στα ολοκληρωμένα και προς κατασκευή αιολικά πάρκα έγινε εκ νέου ανακατανομή των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης των αιολικών πάρκων «Λύρκειο» και «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο β' εξάμηνο του 2017.

Τέλος με τις από 30.06.2016 και 30.12.2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τα ποσά που διατέθηκαν στα ολοκληρωμένα και προς κατασκευή αιολικά πάρκα έγιναν εκ νέου ανακατανομές των προς διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων και τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με κύρια διαφορά την μετατόπιση της ολοκλήρωσης του αιολικού πάρκου «Καλογεροβούνι-Πούλος» στο α' εξάμηνο του 2018.

Σημειώσεις:

Το υπόλοιπο ποσό των 3.049 χιλ. € η Εταιρεία το επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και περιλαμβάνεται στα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» της κατάστασης Οικονομικής θέσης της 31.12.2016.

Κηφισιά, 26.04.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
ΑΔΤ Ξ 434814

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΣΙΕΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 109207

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 086054